



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค<sup>๑</sup>  
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค<sup>๒</sup>  
สมัยวิสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคได้จัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค สมัยวิสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาห้องถิน พ.ศ.๒๕๔๗ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค จึงขอประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค สมัยวิสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

นิติพงษ์ ใจดี

( นายสมใจ ออยู่เจริญ )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สภากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

ที่ นฐ ๘๐๖๐๔/๒๕๖๓ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การตรวจรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

เรียน ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

ตามที่สภากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ได้แต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาก จำนวน ๓ คน คือ นายสมพร อุบลภาพ, นางสาวบุญศรี ประทุมทอง และ นางสาววิภาดา ปรีperm เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมสภาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วปรากฏว่า ถูกต้อง และการประชุมเป็นไปตามรายงานการประชุม ทุกประการ ตามเอกสารรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอสภากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ทราบ

ลงชื่อ นายสมพร อุบลภาพ กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาก  
(นายสมพร อุบลภาพ)  
รองประธานสภาก อบต. วัดแค

ลงชื่อ นางสาวบุญศรี ประทุมทอง กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาก  
(นางสาวบุญศรี ประทุมทอง)  
สมาชิกสภาก อบต. วัดแค หมู่ที่ ๓

ลงชื่อ นางสาววิภาดา ปรีperm กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาก  
(นางสาววิภาดา ปรีperm)  
สมาชิกสภาก อบต. วัดแค หมู่ที่ ๔

-----รับทราบ-----

นำเสนอบรรบฯ เพื่อพิจารณา

(ลงชื่อ) นายสมใจ อุย়েরিয়  
(นายสมใจ อุย়েরিয়)

ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค<sup>๑</sup>  
วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บันทึกรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค<sup>๑</sup>  
 สมัยวิสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
 วันพุธที่สุดที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
 ณ. ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค<sup>๑</sup>  
 อำเภอชัยศรี จังหวัดนครปฐม

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมใจ ออยู่เจริญ	ประธานสภา	สมใจ ออยู่เจริญ	
๒	นายสมพร อุบลภาค	รองประธานสภา	สมพร อุบลภาค	
๓	นางวรลี ออยู่อุบล	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓	วรลี ออยู่อุบล	
๔	นางสาวบุญศรี ประทุมทอง	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓	บุญศรี ประทุมทอง	
๕	นายสุขิน มหาพฤติพงษ์	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔	สุขิน มหาพฤติพงษ์	
๖	นางสาววิภาดา ปรีเปรม	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔	วิภาดา ปรีเปรม	
๗	นายสมปราษณ์ พันธ์มี	เลขานุการสภา	สมปราษณ์ พันธ์มี	

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมบูรณ์ สุขวัฒโนก	นายก อบต.วัดแค	สมบูรณ์ สุขวัฒโนก	
๒	นายธนภูมิ ข้าเรือง	รองนายก อบต.วัดแค	ธนภูมิ ข้าเรือง	
๓	นายวิชริวัชย์ กิตติภูริวงศ์	รองนายก อบต.วัดแค	วิชริวัชย์ กิตติภูริวงศ์	
๔	นางวรรณนา นรคิม	เลขานุการนายก อบต.วัดแค	วรรณนา นรคิม	
๕	นายชัยกฤต  Kavanaugh	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชัยกฤต  Kavanaugh	
๖	นายเอกสาราช คุ้มล้วนล้อม	หัวหน้าสำนักปลัด	เอกสาราช คุ้มล้วนล้อม	
๗	นางสาวพนิดา อ้วมเจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	พนิดา อ้วมเจริญ	
๘	นางบำเพ็ญ พรวรรณะศิริเวช	ตัวแทนภาคประชาชน	บำเพ็ญ พรวรรณะศิริเวช	
๙	นายประเทือง นาคสุสุข	ตัวแทนภาคประชาชน	ประเทือง นาคสุสุข	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ครบองค์ประชุมและพร้อมแล้ว นายสมปราษณ์ พันธ์มี เลขานุการสภา ได้เชิญ นายสมใจ ออยู่เจริญ ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ประธานในที่ประชุมได้ กล่าวเปิดประชุม การประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาฯ

๑.๑ ประกาศอำเภอชัยศรี เรื่อง เปิดประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยสภากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ขอเปิดประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๗ วัน เพื่อ พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒, การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเรื่องอื่น ๆ

/นายอำเภอ....

นายอำเภอครชัยศรีออาศัยอำนาจจากพระราชนูญติสภากำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๕ จึงอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค เปิดประชุมสภากลางวัฒน์ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๗ วัน เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายณัฐวัตร เอมอ่อน นายอำเภอครชัยศรี

รับทราบ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ตามที่ สภากองการบริหารส่วนตำบลวัดแค ได้มีการประชุมสภากองการบริหารส่วนตำบลวัดแค สมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภากองการบริหารส่วนตำบลวัดแค ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภากาได้จัดพิมพ์ รายงานการประชุมสภากองการบริหารส่วนตำบลวัดแค เจกให้ท่านสมาชิกสภากาให้ท่าน ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม หากมีข้อหาดตอบกพร่องในด้านใด ที่เป็นสาระสำคัญหรือยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้โปรดยกมือขึ้นเพื่อที่จะขอแก้ไขต่อสภากา มีสมาชิก ท่านไดเสนอแก้ไขหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดที่จะเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมสภากองการบริหารส่วนตำบลวัดแค สมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยขอให้ท่านสมาชิกสภากา ได้โปรดยกมือขึ้นเพื่อขอมติในที่ประชุม เพื่อเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ซึ่งมีสมาชิกที่อยู่ในห้องครุบองค์ประชุม

เห็นชอบ ๕ เสียง

มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ รายงานการประชุมสภากองการบริหารส่วนตำบลวัดแค สมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือ ไม่มีผู้ยกมือ

งดออกเสียง

- เป็นอันว่าที่ประชุมสภากองการบริหารส่วนตำบลวัดแค สมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี และงดออกเสียง ๑ เสียง

เรื่องกระทุกาม

ไม่มี

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภากองการบริหารส่วนตำบลวัดแค เสนอ

ไม่มี

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคเสนอ

๕.๑.๑ การพิจารณา แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เชิญเลขานุการสภากาชี้แจงข้อระเบียบให้ที่ประชุมทราบ

ข้อระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

/ท้องถิ่น...

ที่ประชุม<sup>๑</sup>  
ระเบียบวาระที่ ๒  
ประธานสภากา

ประธานสภากา

มติที่ประชุม  
ประธานสภากา

ที่ประชุม  
ประธานสภากา

ระเบียบวาระที่ ๓

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภากา

เลขานุการสภากา

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัด ปีไว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี

## ๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว แก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้ แก้ไขได้ (๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคท้า(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไข สัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ (๓) เป็นการ แก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ (๔) กรณีอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง” และวรรคสาม บัญญัติว่า “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบ หรือระยะเวลาทำงาน ให้ตกลงพร้อมกัน” ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การ แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของ สัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงานรวมทั้งราคางานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะ ทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย”

๒. จากหลักการข้างต้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อปท.) มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีความจำเป็นโดย ไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ทั้งนี้ จะต้อง อยู่ภายใต้ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น อปท. ย่อมสามารถใช้ ดุลพินิจแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขของระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑ ประกอบข้อ ๑๖๕ แต่อย่างข้าจะต้องดำเนินการก่อนทำการตรวจสอบนำไปใช้ในราชการแล้ว ทั้งนี้ อปท. จะ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขของระเบียบฯ ข้างต้น เชิญท่านนายก็แจงครับ

### ๑. โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุวรรณ หมู่ที่ ๔

ด้วยโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุวรรณ หมู่ที่ ๔ ตำบลลวดแแค จำนวน ๒ จุด โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวนรวม ๒๐๖ ท่อน และ บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวนรวม ๑๙ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการทั้ง ๑ ป้ายและป้ายโครงการชั่วคราว ๑ ป้าย ตาม แบบรูปรายการละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลลวดแแคกำหนด เลขที่ ๑๙/๒๕๖๓ และได้ ว่าจ้าง บริษัท ทรัพย์อนันต์หวีคุณ จำกัด โดยนางสาวสาอิณญา สุจิตรฉลุ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๔๙๘,๔๕๐.๐๐ บาท

ประธานสภา  
นายก อบต.

### ข้อเท็จจริง

ช่างผู้ควบคุมงาน ได้รายงานผลดำเนินการควบคุมการก่อสร้างพบอุปสรรคในการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พิจารณาแล้วไม่สามารถถกก่อสร้างตามแบบรูปรายการในสถานที่ก่อสร้าง หรือถ้าก่อสร้างแล้วเสร็จ พบว่าอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่ใช้yanพาหนะสัญจร บริเวณจุดที่ ๒ เนื่องจากแนวการวางท่อระบายน้ำนั้นชิดแนวเสาไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเสาไฟฟ้านั้นฝังลงไปจากผิวดิน ๐.๖๐ เมตร แต่การวางท่อระบายน้ำลึกลงไปจากผิวดิน ๑.๒๐ เมตร อาจส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มลงได้ และข้าพเจ้าคำนึงถึงการซ่อมบำรุงรักษาทางในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลลัดแคนจึงขออนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจากสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลัดแคนดังนี้

๑. ตัดหอนปริมาณงาน จำนวนเงิน ๕๙,๘๗๐.๐๐ บาท ประกอบด้วยงาน

๑.๑) งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ่อพัก

๒. เพิ่มปริมาณงาน จำนวนเงิน ๗๘,๕๔๐.๐๐ บาท ประกอบด้วยงาน

๒.๑) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (รื้อขันไป)

๒.๒) งานทรายถนนข้างท่อและหลังท่อ

๒.๓) งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร

เพิ่ม ๒๑ หอน พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ

๒.๔) งานวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว

ปริมาณงานเพิ่ม มากกว่า ปริมาณงานตัดลด เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๖๗๐.๐๐ บาท ซึ่งทำให้ลักษณะงาน ปริมาณงานเปลี่ยนไป โดยผู้รับจ้างยินยอมเพิ่มงบเงินและไม่เพิ่ม ระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่ม เนื่องจากนับแต่วันที่ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างพักงานโดยไม่มีการก่อสร้าง ๕๓ วัน

มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ยกมือ

ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลัดแคน ได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุวรรณ หมู่ที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลัดแคนท่านได้อนุมัติโดยยกมือ อนุมัติ ๕ เสียง

มีสมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุวรรณ หมู่ที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลัดแคนโดยยกมือ ไม่มีผู้ยกมือ

งดออกเสียง

- เป็นอันว่าที่ประชุมสภา อบต. แห่งนี้ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ซอยสุวรรณ หมู่ที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลัดแคนตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลัดแคนเสนอ จำนวน ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี และงดออกเสียง ๑ เสียง

ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้อนุมัติโครงการดังกล่าว และทางฝ่ายบริหารจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕.๑.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เชิญเลขานุการสภาฯ แจงข้อรองเบี่ยงให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา  
ที่ประชุม

ประธานสภา

มติที่ประชุม

ประธานสภา

ที่ประชุม

ประธานสภา

นายก อบต.ลัดแคน

ประธานสภา

เลขานุการสภา

ข้อระเบียบ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภา

นายก อบต.

ปลัด อบต.

ขอเชิญนาย ชี้แจงครับ

ก่อนจะมีการโอนงบประมาณขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังแจ้งสถานะการเงินให้ที่ประชุมได้ทราบก่อนครับ

ขอชี้แจงสถานะการเงินการคลังแทน ผอ.กองคลัง ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

งบประมาณปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวน(บาท)
รายรับ	๑๘,๘๓๓,๕๔๙.๘๔
รายจ่าย	๓๓,๕๔๐,๖๑๑.๓๑
รายรับ สูงกว่ารายจ่าย	๕,๖๗๗,๓๗๘.๕๓

นายก อบต.

ตามที่ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาได้ทราบสถานะการเงินแล้วขอให้ทุกท่านเปิดคุณภาพสาร ที่ได้แจกไว้ในห้องประชุมตามผู้โดยครับ

กองช่าง

ขอโอนตั้งรายการใหม่

๑. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้

๒๐๘,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในซอยสุวรรณ หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณโค้งด้านหน้าหอประชุมโรงเรียนโสดศึกษาพิเศษจังหวัดนครปฐมจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ สี่แยกที่จัดสรรด้านหลังหอประชุม โดยซ่อมแซมผิวจราจรความกว้าง ๔ ขนาดดังนี้

(๑) ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

(๒) ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

(๓) ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

(๔) ความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๖.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้ายแบบบูรุษรายการละเอี่ยดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคนกำหนด เลขที่ ๒๒/๒๕๖๓ แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ pragkay แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ลำดับที่ ๑๗ หน้า ๗๓

โอนลดงบประมาณรายจ่าย

๑. แผนงานอุดสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงสร้างก่อสร้างอาคารจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคน สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน หมู่ที่ ๓

/ดำเนินการ....

ตำบลลัดแಡ ขนาดพื้นที่กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการราษฎร ๑ ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว ๑ ป้าย ตามแบบรูปประยุกต์เลขที่ ๙/๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงินงบประมาณ ๑,๖๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) งบประมาณอนุมัติ ๑,๖๑๒,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๙๗,๘๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๑๙๗,๘๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐.๐๐ บาท

๒. แผนงานอุดสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ ๔๐๙,๙๕๒ บาท งบประมาณก่อนโอน ๒๔๙,๑๕๒บาท จำนวนเงินที่โอน ๑๐,๗๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๗๙,๔๕๒ บาท

มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการซักถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่  
ไม่มีผู้ยกมือ

ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลัดแಡ ได้การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการท่านได้อนุมัติโดยยกมือ

อนุมัติ ๕ เสียง

มีสมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยยกมือ

ไม่มีผู้ยกมือ

งดออกเสียง

- เป็นอันว่าที่ประชุมสภา อบต. แห่งนี้ได้มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลัดแಡเสนอ จำนวน ๕ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี และงดออกเสียง ๑ เสียง เรื่องอื่น ๆ

มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่  
ไม่มี

ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่เสียเวลา มาประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุมสภาฯ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครับ  
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ.....

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายสมประชญ์ พันธ์มี)

เลขานุการสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายสมพร อุบลภาพ)

ลงชื่อ นฤตา วงศ์มาลัย  
(นางสาวบุญศรี ประทุมทอง)

กรรมการ ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาววิภาดา ปรีเพرم)

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสมใจ อยู่เจริญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลัดแಡ