



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหารได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑-๗

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๘-๓๓

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๓๔-๓๕

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลวัดแค

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลวัดแค หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขึ้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลวัดแคเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค เสนอต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลวัดแค

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลวัดแค เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลวัดแคทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแครวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง

อำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant

observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลวัดแค คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลวัดแค

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล (Vision)

“ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน”

๒. พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมการบริหารและการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล
๒. ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และรองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. พัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข
๕. ส่งเสริมและสนับสนุน การเกษตรและอุตสาหกรรม
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณี
๗. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
๘. บำรุงรักษา การคมนาคมทางน้ำและทางบก การดูแลโครงการพื้นฐาน

๓. เป้าประสงค์ (Goals)

๑. ตำบลวัดแคมีดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ พื้นที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
๒. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและทั่วถึง
๓. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาการจัดการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

๔. จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. มีการดำเนินกิจกรรม การอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษา นักเรียนในเขต อบต. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน
๓. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีการประกอบอาชีพและรายได้พอเพียงกับความเป็นอยู่
๔. ประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนชรา มีโอกาสทางสังคมและได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง
๕. ประชาชนมีความสุขสบายในการคมนาคม
๖. มีทัศนียภาพ ที่ดีพื้นที่สีเขียวเพื่อความร่มเย็น
๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

แนวทางที่ ๒ การพัฒนา สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานพิธี รัฐพิธีสำคัญต่างๆ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ ๑ การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

แนวทางที่ ๒ การพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การผลิตทางการเกษตร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แนวทางที่ ๑ การพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนกีฬา และนันทนาการ

แนวทางที่ ๒ การพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข

แนวทางที่ ๓ การพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ฯ

แนวทางที่ ๔ การพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม และสงเคราะห์

แนวทางที่ ๕ การพัฒนา การรณรงค์ป้องกัน แก้อา และต่อต้านยาเสพติด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๑ การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๒ การพัฒนา การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายในตำบล

แนวทางที่ ๓ การพัฒนา การเฝ้าระวัง บำรุงรักษาแม่น้ำ คูคลองและการป้องกันน้ำท่วมและน้ำเสีย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการ

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ อาคารอเนกประสงค์

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน

แนวทางที่ ๓ การพัฒนาต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๑) SWOT Analysis

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคนั้น มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคนและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)

(๑) มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นที่ เช่น อำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์ประสานงาน โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ เป็นต้น

(๒) มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพื้นที่

(๓) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ

(๔) มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

การไฟฟ้าสาขานครชัยศรี

โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต TOT CAT AIS เป็นต้น

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

(๕) ได้รับการสนับสนุนโครงการต่างๆจากรัฐบาล

(๖) มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น

๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)

(๑) อยู่ไกลจากจังหวัด ทำให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด

(๒) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง

(๓) มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคนกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศิระทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เช่น คลองส่งน้ำ ถนน

(๔) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคนตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

(๕) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอำเภอทำให้มีการจราจรบางสายมีรถผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)

(๑) ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(๒) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน

(๓) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๔) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มะนาว มะม่วง มะพร้าว เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

(๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

(๖) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคกับส่วนราชการในพื้นที่

(๗) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ

(๘) มีระบบประปาทุกหมู่บ้านทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

(๙) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

(๑๐) มีวัด ๒ แห่ง

(๑๑) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคมีเว็บไซต์ ไลน์กลุ่มข่าวสารตำบล และเฟสบุ๊ก อบต. ในการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

(๑๒) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

(๑๓) มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มน้ำพริกชุมชนตำบลวัดแค

(๑๔) มีสินค้า OTOP ประจำตำบล

๒.๒ จุดอ่อน (W : Weakness)

(๑) คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมือง

(๒) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง

(๓) ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล

(๔) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจำกัด

(๕) ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

(๖) ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	✓	-	-	
๒	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นและอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับเด็ก	-	-	-	-	
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓	✓	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล	-	-	-	✓	กันเงิน ปี๖๒
๕	โครงการทัศนศึกษาออกสถานที่ของศพด. ตำบลวัดแค	✓	✓	-	-	
๖	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดแค	-	-	-	✓	กันเงิน ปี๖๒
๗	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด ศพด. ในเขตพื้นที่ อบต.วัดแค	✓	✓	-	-	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	✓	✓	-	-	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารเสริมนม)	✓	✓	-	-	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	✓	✓	-	-	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (การจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.)	✓	✓	-	-	
๑๒	โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลวัดแค	✓	✓	-	-	
๑๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓	✓	-	-	
๑๔	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ	-	-	-	-	
๑๕	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิ- พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	-	✓ (ไม่เบิกจ่าย)	-	-	
๑๖	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว	✓	✓	-	-	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๗	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	✓	✓ (ไม่เบิกจ่าย)	-	-	
๑๘	โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข : พัฒนา วัดตามแนวทาง ๕ ส	-	✓ (ไม่เบิกจ่าย)	-	-	
๑๙	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	✓	✓	-	-	
๒๐	โครงการจัดงานพิธีวันสำคัญทางศาสนา และวัฒนธรรม ต่างๆ เช่น วันแห่เทียน เข้าพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ	-	✓ (ไม่เบิกจ่าย)	-	-	
๒๑	โครงการประเพณีวันกตัญญู วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ	✓	✓	-	-	
๒๒	โครงการตำบลวัดแค วิถีไทย วิถีพุทธ	✓	✓ (ไม่เบิกจ่าย)	-	-	
๒๓	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	✓	✓	-	-	
๒๔	โครงการจัดงานเกี่ยวกับงานรัฐพิธี	-	-	-	-	
๒๕	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (สะพานเสาวภา)	-	-	-	-	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนว พระราชดำริฯ	✓	✓	-	-	
๒๗	โครงการส่งเสริมอาชีพพระยาสัน	✓	✓	-	-	
๒๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับเด็กและ เยาวชนตำบลวัดแค	-	-	-	-	
๒๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล วัด แค	-	-	-	-	
๓๐	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและปรับปรุง อาคารประกอบอาชีพของกลุ่มน้ำพริก ชุมชนตำบลวัดแค	-	-	-	-	
๓๑	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา กลางแจ้ง	-	-	-	-	
๓๒	โครงการออกกำลังกายตำบลวัดแค	-	-	-	-	
๓๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและ การออกกำลังกาย	-	-	-	-	
๓๔	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องเล่น กีฬา/ออกกำลังกายให้แก่หมู่บ้าน	-	-	-	-	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๕	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน ตำบลวัดแค	-	-	-	-	
๓๖	โครงการกีฬาด้านยาเสพติด	✓	-	-	✓	
๓๗	โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับสาธารณสุข	✓	✓	-	-	
๓๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	✓	✓ (ไม่เบิกจ่าย)	-	-	
๓๙	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน- วรขัตติยนาถ	✓	✓	-	-	
๔๐	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ ของ อสม.ตำบลวัดแค	-	-	-	-	
๔๑	โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในระดับพื้นที่	✓	✓	-	-	
๔๒	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม (เครื่องฟิตเนส)	-	-	-	-	
๔๓	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลวัดแค	✓	-	-	✓	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔๔	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	
๔๕	โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยเบื้องต้น	✓	✓	-	-	
๔๖	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	✓	-	-	
๔๗	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	✓	✓	-	-	
๔๘	โครงการส่งเสริมโอกาสคนพิการให้ได้ เรียนรู้และรับสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่า เทียม	✓	-	-	✓	
๔๙	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	✓	-	-	
๕๐	โครงการวัยใสไม่ท้องไม่ติด ไม่ติดเอดส์	-	-	-	-	
๕๑	โครงการฝึกอบรมต่อต้านยาเสพติด ตำบล วัดแค	-	-	-	-	
๕๒	โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕๓	โครงการอบรมเกี่ยวกับพลังงานทดแทน	-	-	-	-	
๕๔	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ รักษาสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	
๕๕	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิ ทัศน์ภายในตำบล	-	-	-	-	
๕๖	โครงการปลูกต้นไม้ ตำบลวัดแค	✓	-	-	✓	
๕๗	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	
๕๘	โครงการรักษาคุณภาพน้ำภายในเขต ตำบลวัดแค	✓	✓	-	-	
๕๙	โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน จัดการตนเองทางด้านพลังงาน	✓	-	-	✓	
๖๐	โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City)	✓	-	-	✓	
๖๑	โครงการลดก๊าซเรือนกระจก	✓	✓	-	-	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖๒	โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะในชุมชน และที่สาธารณะอย่างทั่วถึง	-	-	-	-	
๖๓	โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะเป็น ศูนย์ (ZERO WASTE)	✓	-	-	✓	
๖๔	โครงการการจัดการขยะเปียกในชุมชน	✓	-	-	✓	
๖๕	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยก ขยะที่ต้นทาง	✓	-	-	✓	
๖๖	โครงการกำจัดวัชพืชตามแม่น้ำ ลำคลอง สาขา ต่างๆ	✓	✓	-	-	
๖๗	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ	-	-	-	-	
๖๘	โครงการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียภายใน ตำบล	-	-	-	-	
๖๙	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	✓	-	-	
๗๐	โครงการการจัดทำประชาคมระดับ หมู่บ้านและระดับตำบล	-	✓ (ไม่เบิกจ่าย)	-	-	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗๑	โครงการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมาย	✓	-	-	✓	
๗๒	โครงการอบต.วัดแคสัญจร	✓	✓ (ไม่เบิกจ่าย)	-	-	
๗๓	โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การบริหารงานอบต. ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง	-	-	-	-	
๗๔	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์/ คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับ อบต.และ ข้อเสนอแนะการติดต่อราชการ	✓	✓	-	-	
๗๕	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างและผู้นำชุมชน ตำบลวัดแค	✓	-	-	✓	
๗๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็ก และเยาวชน ตำบลวัดแค	-	-	-	-	
๗๗	โครงการจัดส่งผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง เข้ารับการอบรม/ สัมมนา ที่กรมส่งเสริมฯหรือหน่วยงาน อื่นจัดขึ้น	✓	✓	-	-	
๗๘	โครงการจัดวางและปรับปรุงผังเมือง	✓	-	-	✓	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗๙	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์	✓	✓	-	-	
๘๐	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ ฯลฯ	✓	✓	-	-	
๘๑	โครงการการจัดทำแผนชุมชนและการ จัดทำข้อมูลพื้นฐานตำบลวัดแค	-	✓ (ไม่เบิกจ่าย)	-	-	
๘๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	✓	-	-	✓	
๘๓	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การเกษตร	✓	✓	-	-	
๘๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง อบต.วัดแค	✓	✓	-	-	
๘๕	โครงการการสำรวจความคิดเห็น ความ พึงพอใจของประชาชน	-	✓ (ไม่เบิกจ่าย)	-	-	
๘๖	โครงการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบล วัดแค	-	-	-	-	
๘๗	โครงการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๘๘	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตำบลวัดแค	-	-	-	-	
๘๙	โครงการส่งเสริมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในองค์กร	✓	✓	-	-	
๙๐	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มเยาวชนตำบลวัดแค	✓	-	-	✓	
๙๑	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มสตรีตำบลวัดแค	✓	-	-	✓	
๙๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลวัดแค	✓	-	-	✓	
๙๓	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย	-	-	✓	-	กันเงิน ปี๖๒
๙๔	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ อบต.วัดแค	-	-	-	-	
๙๕	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลวัดแค	-	-	-	-	
๙๖	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมเรือนเคหะ ศาสตร์	-	-	-	✓	กันเงิน ปี๖๒

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙๗	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร สำนักงานอบต.วัดแค	-	-	-	-	
๙๘	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำของ อบต.วัดแค	-	-	-	-	
๙๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยสุวรรณ ช่วง บ้าน ผู้พันประดิษฐ์ ถึง กำแพงโรงงาน ประกอบเฟอร์นิเจอร์	-	-	-	-	
๑๐๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย สุวรรณ ช่วงบ้านผู้พันประดิษฐ์ ถึง กำแพงโรงงานประกอบเฟอร์นิเจอร์	-	-	-	-	
๑๐๑	โครงการลอกท่อระบายน้ำซอยสมใจ/ ซอยสุวรรณ/ซอยมาลัย	-	-	-	-	
๑๐๒	โครงการขยายถนนลูกรังเข้าบ้านลุง เลียง หมู่ที่ ๔	-	-	-	-	
๑๐๓	โครงการขยายถนนริมคลองสัมปทวน พร้อมฝังท่อลอดระบายน้ำ	-	-	-	-	
๑๐๔	โครงการขยายถนน คลองหลังสถานี รถไฟพร้อมฝังท่อลอดระบายน้ำ	-	-	-	-	
๑๐๕	โครงการขยายถนนริมคลองไผ่นกแขวก พร้อมฝังท่อลอดระบายน้ำ	-	-	-	-	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. เลียบบคลองสัมปทวน ม.๔	-	-	-	-	
๑๐๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอส ฟัลท์ติกหรือผิวคอนกรีตเสริมเหล็กซอย เลียบบคลองหลังสถานีรถไฟหมู่ที่ ๔	-	-	-	-	
๑๐๘	โครงการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างในเขต พื้นที่ในความรับผิดชอบ	-	-	-	-	
๑๐๙	โครงการขยายผิวจราจรจากบ้านนาย นรินทร์ ถึง สวนกล้วยไม้ (เลียบบคลอง สัมปทวน) หมู่ที่ ๔	-	-	-	-	
๑๑๐	โครงการปรับปรุงประตูละบายน้ำ บริเวณหลังสถานีรถไฟ หมู่ที่ ๓ ให้สูง เพื่อป้องกันน้ำท่วม	-	-	-	-	
๑๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล วัดแค	✓	✓	-	-	
๑๑๒	โครงการสร้างเขื่อนกั้นดินริมคลอง สัมปทวน หมู่ที่ ๔	-	-	-	-	
๑๑๓	โครงการสร้างเขื่อนกั้นดินริมคลองไผ่นก แขวก หมู่ที่ ๔	-	-	-	-	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑๔	โครงการสร้างประตูประบายน้ำบริเวณ บ้านลุงเลี้ยง หมู่ที่ ๔	-	-	-	-	
๑๑๕	โครงการติดตั้งกระจกโค้งตามซอยต่างๆ	✓	✓	-	-	
๑๑๖	โครงการเสริมถนนคอนกรีตให้สูงขึ้น หน้าบ้านป่าเ้งก/บ้านป่าวัง หมู่ที่ ๓	-	-	-	-	
๑๑๗	โครงการขยายถนนทางเข้าบ้านป่าเปียบ เลียบคลองสัมปทวน หมู่ที่ ๔	-	-	-	-	
๑๑๘	โครงการจัดทำป้ายประจำซอยในซอย สุวรรณ หมู่ที่ ๔	-	-	-	-	
๑๑๙	โครงการทำเขื่อนกันดินหลังสถานีสูบน้ำ - ร.ร.วัดสัมปทวน	-	-	-	-	
๑๒๐	โครงการวางระบายน้ำฝาด คสล. ระยะทาง ๑๓๐เมตร หลังสถานีรถไฟ หมู่ที่ ๓	-	-	-	-	
๑๒๑	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถของ อบต.วัดแค ด้านหลังสำนักงาน อบต. วัดแค	✓	-	-	✓	
๑๒๒	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน คลุก เกลียปรับ แต่งจากวัดแคถึง วัดสัมปทวน	-	-	-	-	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติดตรอกซอยห้องแถวในซอยสถานี รถไฟ หมู่ที่ ๓	✓	✓	-	-	
๑๒๔	โครงการยกระดับถนนทางเข้าวัดแค พร้อมท่อระบายน้ำ	-	-	-	-	
๑๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านป่าชู	-	-	-	-	
๑๒๖	โครงการติดตั้งป้ายชะลอความเร็ว บริเวณแยก/ซอยในตำบลวัดแค	-	-	-	-	
๑๒๗	โครงการลานคอนกรีตหน้าอบต.วัดแค	-	-	-	-	
๑๒๘	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงและสัญญาณ เตือนภัยภายในตำบลวัดแค	-	-	-	-	
๑๒๙	โครงการติดตั้งถังดับเพลิง	-	-	-	-	
๑๓๐	โครงการลงหินคลุกปรับเสริมระดับถนน เลียบทางรถไฟ	✓	✓	-	-	
๑๓๑	โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มแบบ หยอดเหรียญ	-	-	-	-	
๑๓๒	โครงการจ้างเหมาพร้อมติดตั้งระบบ ระบบเสียงไร้สาย ตำบลวัดแค	-	-	-	-	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓๓	โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้าจากวัดแค ไปวัดสัมปทวน	-	-	-	-	
๑๓๔	โครงการก่อสร้างรางกั้นริมน้ำเพิ่มเติม	-	-	-	-	
๑๓๕	โครงการลอกท่อระบายน้ำและฝังท่อ ระบายน้ำทั้งตำบล	-	-	-	-	
๑๓๖	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	
๑๓๗	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน อบต.วัดแค	-	-	-	-	
๑๓๘	โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรชะลอ ความเร็ว ม.๓ - ซอยสถานีรถไฟ - ซอยเลียบบทางรถไฟ (ฝั่งสถานีรถไฟ)	-	-	-	-	
๑๓๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - ถนนเลียบบทางสถานีรถไฟ (ฝั่งสถานี รถไฟ) - คลองเลียบบทางรถไฟ (ฝั่งสถานีรถไฟ และฝั่งสะพานเสาวภา) ม.๓	-	✓ (ไม่เบิกจ่าย)	-	-	
๑๔๐	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำซอยมาลัย ม.๓	✓	✓	-	-	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔๑	โครงการก่อสร้างโรงจอด รถจักรยานยนต์ของประชาชนมาติดต่อ ราชการ	-	-	-	-	กันเงิน ปี๖๒
๑๔๒	โครงการถนนดินพร้อมลงหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่งจากบ้านป่ามาถึงวัดแค ม.๓	-	-	-	-	
๑๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกถนน เลียบริมทางรถไฟ (ฝั่งบ้านนายอดุล ประ ทุมทอง) ม.๓	✓	✓	-	-	
๑๔๔	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเลียบริม คลองหลังสถานี ม.๔ ต.วัดแค	✓	✓	-	-	
๑๔๕	โครงการขุดลอกคลองหลังโรงเรียนโสต ศึกษา ม.๔	-	-	-	-	
๑๔๖	โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายบริเวณ บ้านนางบุญเต็ม โพธิ์ทองคำ	-	-	-	-	
๑๔๗	โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อ PE แบบ มือหมุน	✓	✓	-	-	
๑๔๘	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมลานหินคลุก และถนนภายในบริเวณที่ทำการ อบต. วัดแค	-	-	-	-	กันเงิน ปี๖๒

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔๙	โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซม กิจการประปาภายในตำบล	-	-	-	-	
๑๕๐	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายใน ตำบลวัดแค	-	-	-	-	
๑๕๑	โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงระบบ ท่อเมนประปา ภายในตำบลวัดแค	✓	✓	-	-	
๑๕๒	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบประปาบาดาลของ อบต.วัดแค	✓	✓	-	-	
๑๕๓	โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขอยสุวรรณ	✓	✓	-	-	
๑๕๔	โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขอยสมใจ	-	-	-	-	
๑๕๕	โครงการปรับปรุงท่อเมนและขยายเขต ท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓ - ๔ ตำบลวัดแค	-	-	-	-	
๑๕๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน ตำบลวัดแค	-	-	-	-	
๑๕๗	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-	-	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕๘	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล	✓	✓	-	-	
๑๕๙	โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรในตำบล	-	-	-	-	
๑๖๐	โครงการขยายเขตติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเลียบริมทางรถไฟจากถนนนครชัยศรี-ห้วยพลูถึงหน้าบ้านนายอดุลย์	-	-	-	-	
๑๖๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนเลียบริมคลองสัมปทวน ม.๔	-	-	-	-	
๑๖๒	โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ในซอยมาลัย ม.๓	-	-	-	-	
๑๖๓	โครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	-	-	-	-	
๑๖๔	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน อบต.วัดแค	-	-	-	-	
๑๖๕	โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	-	
๑๖๖	โครงการจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค	✓	✓	-	-	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๖๗	โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ	-	-	-	-	
๑๖๘	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	✓	✓	-	-	
๑๖๙	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณจุด เสี่ยง หมู่ที่ ๓	-	-	-	-	
๑๗๐	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ วัดสัมปทวน สะพานไผ่นกแขวก และ ตามทางร่วมทางแยกเข้าแหล่งชุมชน หมู่ที่ ๔	-	-	-	-	
๑๗๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกัน ตลิ่ง คลองสัมปทวน	✓	✓	-	-	
๑๗๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินป้องกัน ตลิ่ง คลองไผ่นกแขวก	-	-	-	-	
๑๗๓	โครงการเพิ่มเติมสายไร้สายบริเวณบ้าน ผู้ใหญ่คุณชาติ กิตติภูริวงศ์ และเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมหมู่ที่ ๔	✓	✓	-	-	
๑๗๔	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. จากศาลาทางเดินไปถึงริมน้ำวัดแค	-	-	-	-	

ลำดับ	โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่ปรากฏใน ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๗๕	โครงการติดตั้งป้ายชะลอความเร็ว ทางเข้าซอยสถานีรถไฟ	-	-	-	-	
๑๗๖	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบ คลองไผ่นกแขวก หมู่ที่ ๔	-	-	✓	-	กันเงิน ปี๖๒
๑๗๗	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อเมน ประปา และขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ๔	✓	✓	-	-	
๑๗๘	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อเมน ประปา และขยายเขตท่อเมนประปา เพื่อเตรียมรองรับการขยายผิวจราจร ของกรมทางหลวง หมายเลข ๓๒๓๓ (ซ้ายทาง) หมู่ที่ ๔	✓	✓	-	-	
๑๗๙	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อเมน ประปา เพื่อเตรียมรองรับการขยายผิว จราจรของกรมทางหลวง หมายเลข ๓๒๓๓ (ขวาทาง) หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔	✓	✓	-	-	
๑๘๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ทางสาธารณะ ถนน เส้นเลียบบคลองสัมปทวน หมู่ที่ ๔	-	-	-	-	

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓				
ลำดับ	รายการ	โครงการ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่สามารถดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ
๑	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๘๐	๓๗.๒๒	๙๐.๕๔
๒	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ (รวมโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่)	๗๔		
๓	สามารถดำเนินการได้	๖๗		

ส่วนที่ ๓

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

➡ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ในการดูแลเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัย

➡ มีการส่งเสริม การจัดกิจกรรมงานประเพณีอันเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

➡ มีการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น

๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

➡ มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

➡ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➡ มีการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ทำให้แหล่งน้ำสะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

➡ มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการภาคประชาสังคม โดยรับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย

➡ มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

๑.๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน

➡ มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและการพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

➡ เน้นการพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภคเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชน

๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน ๖๗ โครงการ จากโครงการทั้งหมด ๑๘๐ โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณต่อไป

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และงบประมาณ รวมถึงสถานะการคลัง ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีนั้น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินโครงการได้ตามแผนร้อยละเพิ่มขึ้น มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง

๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๓) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่